

STAROSTWO POWIATOWE
W KĘPNIE
BIURO RADY
7 8 12 2018
Nr rejestru 38003/12/2018
Ilość zał.
Podpis

Perzów, dn. 27.12.2018 r.

Zdzisław Burzała

INTERPELACJA

W nawiązaniu do sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Kępińskiego (protokół nr 1.VI.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.), punkt dotyczący zakończenia i rozliczenia inwestycji Mikorzyn-Krażkowy, zapytuję:

- jak szeroki jest pas drogi powiatowej Mikorzyn-Krażkowy?,
- ile firm projektowych wyraziło zainteresowanie wykonaniem projektu na budowę tej drogi?, które z biur projektowych wykonało ten projekt i dlaczego?,
- jaki był koszt wykonania projektu budowlanego?,
- czy Zarząd Powiatu Kępińskiego zgłaszał uwagi do projektu, jeśli tak to jakie, czy zostały one uwzględnione w projekcie, czy jest protokół z uwag wzniesionych do projektu?,
- czy przed projektowaniem inwestycji dokonano pomiaru natężenia ruchu, jeśli tak to jaki był jego wynik?,
- jaki był koszt wykonania inwestycji według kosztorysu inwestorskiego na etapie ogłoszonego przetargu dot/ powyższej inwestycji?,
- ile firm przystąpiło do przetargu na budowę projektowanej drogi?,
- jaki był kosztorys po przetargowy wykonania inwestycji?,
- czy w czasie budowy drogi dokonywano zmian w projekcie? jeśli tak to jakich? jakie miały one następstwa finansowe? czy zostały sporządzone protokoły ewentualnych zmian?,
- czy na tą inwestycję pozyskano środki zewnętrzne?, jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakich źródeł? czy dokonano ostatecznego rozliczenia pozyskanej dotacji?,
- jak szeroka jest jezdnia po zakończonych pracach?, czy na całym odcinku drogi powiatowej relacji Krażkowy-Mikorzyn powyższa szerokość jest taka sama?,
- dlaczego Zarząd Powiatu Kępińskiego rozważa pozwanie do sądu projektanta przebudowy?,
- dlaczego Zarząd Powiatu Kępińskiego rozważa naliczenie wykonawcy kar umownych?,
- czy wykonawca otrzymał już wynagrodzenie za wykonaną pracę?, jeśli tak to w jakiej wysokości?, czy jest to pełna kwota zgodnie z umową?.

Z poważaniem:

Zdzisław Burzała

BZ.0003.1.2019

Kępno, 7 stycznia 2019r.

BZ.0003.19.2019

Sz. P. Zdzisław Burzała
Radny Rady Powiatu Kępińskiego
w miejscu

dotyczy: interpelacji złożonej na IV sesji Rady Powiatu Kępińskiego w dniu 28 grudnia 2018r. w sprawie dotyczącej realizacji, rozliczenia i zakończenia inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 5599P Mikorzyn (granica powiatu) - Krażkowy

1. Jaki szeroki jest pas drogi powiatowej Mikorzyn – Krażkowy?

Zgodnie z art. 4. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

- **pas drogowy** - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą
- **droga** - budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym

Szerokość pasa drogi powiatowej Mikorzyn –Krażkowy jest zmienna w zależności od odcinka. Na podstawie pomiarów dokonanych z złożonej inwentaryzacji powykonawczej kształtuje się w przedziale ok:


- Krażkowy od 16 m. do 21 m
- Myjomice od 16 m. do 21 m
- Domanin od 16 m. do 22 m
- Mikorzyn od 12 m do 22 m

W celu określenia dokładnej szerokości pasa drogowego wymagane są specjalistyczne pomiary geodezyjne.

2. Ile firm projektowych wyraziło zainteresowanie wykonaniem projektu na budowę tej drogi?, które z biur projektowych wykonało ten projekt i dlaczego?

Wykonaniem dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr5599P Mikorzyn (granica powiatu) – Krażkowy zainteresowane były trzy podmioty, które złożyły oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

- a) Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane ESKA-PROJEKT, Szymon Kosmalski,61-131 Poznań, ul. Polanka 20D/10 cena oferty brutto: 98.154,00 zł



- b) Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski Sędziszów 50, 58-410 Marciszów, cena oferty brutto: 139.605,00 zł
- c) ComInwest s.c., 62-510 Konin, ul. Okólna 6 cena oferty brutto: 120.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę cenową Przedsiębiorstwa Projektowo-Budowlanego ESKA-PROJEKT, Szymon Kosmański, 61-131 Poznań, ul. Polanka 20D/10 - cena oferty brutto: **98.154,00 zł**,

Powyższa firma zrezygnowała z opracowania dokumentacji projektowej z przyczyn osobisto-zawodowych i odmówiła podpisania umowy. Zgodnie z prawem zamówień publicznych do realizacji zamówienia Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty cenowej spośród pozostałych ofert. Najkorzystniejszą ofertą była oferta Firmy: ComInwest s.c. 62-510 Konin, ul. Okólna 6. Dokumentację projektowo- kosztorysową zgodnie z umową wykonywało Biuro Projektowe ComInwest s.c. 62-510 Konin, ul. Okólna 6.

3. Jaki był koszt wykonania projektu budowlanego?

Koszt wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wyjaśnieniem powyżej, złożoną ofertą oraz zawartą umową wyniósł 120.000,00 zł brutto.

4. Czy Zarząd Powiatu Kępińskiego zgłaszał uwagi do projektu, jeśli tak to jakie, czy zostały one uwzględnione w projekcie, czy jest protokół uwag wniesionych do projektu?

Zarząd Powiatu Kępińskiego nie wnosił uwag do projektu. Przed przystąpieniem do projektowania drogi Wykonawca uzyskał wszystkie niezbędne informacje i założenia do realizacji zadania.

5. Czy przed projektowaniem inwestycji dokonano pomiaru natężenia ruchu, jeśli tak to, jaki był jego wynik?

Przed przystąpieniem do projektowania inwestycji dokonano pomiaru natężenia ruchu. Natężenie ruchu na drodze **rok 2015 (rok bazowy) 195 pojazdy/h**. Badane natężenia ruchu stanowi jeden ze wskaźników rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie realizacji zadania. Wartość docelowa wskaźnika w roku 2018 (rok docelowy) 205 pojazdów/h.

6. Jaki był koszt wykonania inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego na etapie ogłoszonego przetargu dotyczącego powyższej inwestycji?

Koszt wykonania inwestycji (drogi Mikorzyn-Krażkowy) na podstawie kosztorysu inwestorskiego wyniósł brutto: **15.605.755,46 zł**

7. Ile firm przystąpiło do przetargu na budowę projektowanej drogi?

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Powiat Kępiński pn „Przebudowę drogi powiatowej nr 5599P Krażkowy – Mikorzyn” złożono 5 ofert; link do strony: https://bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/100.htm.

8. Jaki był kosztorys po przetargowy wykonania inwestycji?

Kosztorys ofertowy wykonania inwestycji po wyłonieniu wykonawcy wyniósł brutto: **12.145.029,85 zł**.



9. Czy w trakcie budowy drogi dokonywano zmian w projekcie?, jeśli tak to, jakich? Jakie miały one następstwa finansowe/, czy zostały sporządzone protokoły ewentualnych zmian?

W trakcie realizacji inwestycji wprowadzono zmiany nieistotne, które nie wymagały zmiany pierwotnej dokumentacji projektowej a stanowiły jedynie uszczegółowienie przyjętych rozwiązań. W trakcie realizacji zadania sporządzono protokoły konieczności wykonania robót

- 1) Protokół konieczności Nr 1 z dn. 13.03.2018r na kwotę: 14.515,99 zł brutto,
- 2) Protokół konieczności Nr 2 z dn. 13.03.2018r na kwotę: 15.065,14 zł brutto,
- 3) Protokół konieczności Nr 3 z dn. 07.05.2018r na kwotę: 324.630,97 zł brutto,
- 4) Protokół konieczności Nr 4 z dn. 13.08.2018r na kwotę: 70.682,60 zł brutto,
- 5) Protokół konieczności Nr 5 z dn. 13.08.2018r na kwotę: (-) 40400,28 zł brutto,
- 6) Protokół konieczności Nr 6 z dn. 28.08.2018r na kwotę: 39.988,14 zł brutto,
- 7) Protokół konieczności Nr 7 z dn. 28.08.2018r na kwotę: 72.370,81 zł brutto,
- 8) Protokół konieczności Nr 8 z dn. 29.08.2018r na kwotę: 246.452,50 zł brutto,
- 9) Protokół konieczności Nr 9 z dn. 11.09.2018r na kwotę: (-)13133,17 zł brutto,
- 10) Protokół konieczności Nr 10 z dn. 11.09.2018r na kwotę: (-)126016,15 zł brutto,
- 11) Protokół konieczności Nr 11 z dn. 11.10.2018r na kwotę: 61.656,63 zł brutto

Razem koszt robót budowlanych dodatkowych i zamiennych: 845.362,78 zł brutto

Razem koszt robót budowlanych zaniechanych: (-) 179.549,60 zł brutto

10. Czy na tą inwestycję pozyskano środki zewnętrzne?, jeśli tak to, w jakiej wysokości i z jakich źródeł? Czy dokonano ostatecznego rozliczenia pozyskanej dotacji?

Na powyższą inwestycję pozyskano środki zewnętrzne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 75% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji tj. kwotę 9 092 049,93zł. Inwestycja została rozliczona z z Instytucją Zarządzającą z pozyskanej dotacji. W dniu 28 grudnia 2019r. spłynęła ostatnia transza refundacyjna środków.

11. Jaka szeroka jest jezdnia po zakończonych pracach? Czy na całym odcinku drogi powiatowej relacji Krażkowy- Mikorzyn powyższa szerokość jest taka sama?

Szerokość jezdni po zakończonych pracach jest zgodna z dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem budowy i wynosi 5,5 m z poszerzeniami w miejscach wskazanych przez projektanta do szerokości 6,10m (łuki, zakręty niebezpieczne itp.)

12. Dlaczego zarząd Powiatu Kępińskiego rozważa pozwanie do sądu projektanta przebudowy?

Ewentualne pozwanie projektanta przebudowy drogi Mikorzyn- Krażkowy do sądu związane jest ze stanowiskiem firmy STRABAG w stosunku do Powiatu Kępińskiego. Sprawa poruszana wielokrotnie na posiedzeniach zarządu m.in. protokół zarządu nr 144.V.2018 z dnia 20 sierpnia 2018r., protokół nr 145.V.2018 z dnia 27 sierpnia 2018r., protokół nr 147.V.2018 z dnia 5 września 2018r., (dostępne na stronie https://bip.powiatkepno.pl/zarząd_powiatu/prot_z_Posiedzen_2018.html) oraz debatach z Radą Powiatu Kępińskiego.

13. Dlaczego zarząd Powiatu Kępińskiego rozważa naliczenie wykonawcy kar umownych?

Zarząd Powiatu Kępińskiego rozważa powyższą okoliczność z uwagi na zapis w umowie stanowiący, że „strony moga naliczyć kary umowne” za niedotrzymanie postanowień umowy

na realizację zadania. Projekt umowy dostępny na stronie https://bip.powiatkepno.pl/zamowienia_publiczne/powyzej_30/100.html.

14. Czy Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie za wykonaną pracę? Jeśli tak to, w jakiej wysokości?, czy jest to pełna kwota zgodnie z umową?

Wykonawca otrzymał wynagrodzenie za wykonaną pracę w wysokości zgodnej z zawartą umową oraz aneksami tj. 12 807 434,16zł.

Z poważaniem:

STAROSTA
Robert Kieruzal

Otrzymują:

1. Adresat
2. Jolanta Jędrecka
Przewodnicząca Rady Powiatu Kępińskiego
3. a/a