

PROTOKÓŁ Nr 145.V.2018
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO,
które odbyło się w dniu **27 sierpnia 2018 roku** o godz. 13:00
w Starostwie Powiatowym w Kępnie

w posiedzeniu udział wzięli:

1. **Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu**
2. **Grażyna Jany – Członek Zarządu -nieobecna**
3. **Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu**
4. **Michał Błażejowski – Członek Zarządu**
5. **Zenon Kasprzak – Członek Zarządu**

oraz

1. **Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu**
2. **Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu**

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie porządku obrad
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego
 3. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami zarządu
 4. Omówienie projektów uchwał
 5. Omówienie pism przekazanych na posiedzenie zarządu
 6. Podjęcie uchwał, postanowień, opinii i wniosków
 7. Wnioski i wolne głosy
- I.** Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, starosta przedstawił sprawozdanie z okresu między zarządami.
- II.** W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu
- *Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu.*
- III.** W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego:
- *Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu.*

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji.

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:

- Stanowisko firmy STRABAG przedstawione na naradzie budowy w dniu 24 sierpnia 2018r. w sprawie spornej kwestii dotyczącej frezowania i ilości masy bitumicznej przy przebudowie drogi Mikorzyn- Krążkowy. Wykonawca wstrzymał roboty i żąda wprowadzenia na kontrakt dodatkowych robót na kwotę ok. 250 000,00zł. Zarząd dyskutował o realizacji inwestycji przez firmę STRABAG problemach i dodatkowych kosztach, które są ponoszone z tytułu robót niedookreślonych w dokumentacji projektowej. Umowa jest ryczałtowa i budowa powinna być realizowana bez robót dodatkowych. Dopuszczalne są roboty zamienne. Z uwagi na to, iż inwestycja jest realizowana z udziałem dofinansowania zewnętrznego i Regionalny Program Operacyjny określa ostateczny termin rzeczowej realizacji zadania na 30 września 2018r. zarząd zdecydował o konieczności zwiększenia środków i wprowadzenia powyższych robót na kontrakt. Sprawa zostanie przedstawiona Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kępińskiego. Środki zostaną przesunięte kosztem zakupu koparki obrotowej do Powiatowego Zarządu dróg.

- Pismo firmy STRABAG w sprawie roszczenia za koszty dodatkowe i czas realizacji zadania. Pismo z klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa wpłynęło do tut. urzędu w dniu 1 sierpnia 2018r. i zostało zaadresowane bezpośrednio na naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. Pismo zostało komisyjnie otwarte i niezwłocznie przekazane do Biura Prawnego. Pismo zawiera wyliczenie rzekomych kosztów dodatkowych przy realizacji inwestycji dotyczących personelu oraz kosztów dodatkowych usługodawców oraz koszty wzrostu cen materiałów. Kwota, której żąda Wykonawca za powyższe pozycje wskazane w piśmie wynosi 506 281,15 zł netto plus podatek VAT. Wykonawca żąda zapłaty do dnia 1 września 2018r. Po bezskutecznym upływie terminu Wykonawca będzie naliczał odsetki ustawowe liczone za opóźnienie jak w transakcjach handlowych i wystąpi na drogę sądową. Wykonawca w piśmie również żąda od Zamawiającego zmiany terminu realizacji zadania na 30 listopada 2018r. Wykonawca zastrzega, iż w przypadku poniesienia kolejnych dodatkowych kosztów związanych m.in. ze wzrostem cen materiałów, robocizny, ewentualnymi roszczeniami podwykonawców, usługodawców i dostawców oraz koniecznością dłuższego finansowania inwestycji, inflacja itd. Będzie kierował do Zamawiającego dalsze roszczenia. Na nardzie budowy w dniu 24 sierpnia 2018r. Wykonawca przesunął termin udzielenie odpowiedzi na pismo o okres 2 tygodni z uwagi na urlop pracownika merytorycznego po stronie Zamawiającego. Zarząd oczekuje opinii Biura Prawnego w powyższej sprawie.

V. Na posiedzeniu podjęto:

- *Na posiedzeniu nie podjęto uchwał*

VI. Wnioski i wolne głosy

- *Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.*

Na tym posiedzenie zakończono

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego:

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski /-/
2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany
3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/
4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski /-/
5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak /-/

Protokołowała: M. Osada