


Tomasz Gatner

Trzcinica, dnia 02.09.2024

Radny Rady Powiatu Kępińskiego

w Kępnie

STAROSTWO POWIATOWE	
W KĘPNIE	
BIURO RADY	
03.09.2024	
Nr rejestru	
Ilość zał.	
Podpis	

Pan



Roman Wojtysiak

Przewodniczący Rady Powiatu

Kępińskiego

Zapytanie

W Budżecie Powiatu Kępińskiego na rok 2024 zostały zabezpieczone środki na wykup wymaganych gruntów pod budowę ścieżki – ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Laski-Mroczeń. Proszę o informację: jaki jest aktualnie stopień zaawansowania prac oraz czy zadanie zostanie w pełni wykonane zgodnie z planem w roku 2024.

BZ.0003.5.2024

Kępno, 9 września 2024r.

Sz. P. Tomasz Gatner
Radny Rady Powiatu Kępińskiego
w miejscu

Dotyczy zapytania na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zabezpieczenia środków na wykup gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Laski - Mroczeń

W odpowiedzi na w/w zapytanie Szanownego Pana uprzejmie informuję co następuje:

Na podstawie zawartej z geodetą umowy wykonywane są prace dotyczące sporządzenia projektów podziałów nieruchomości pod realizację w/w inwestycji w procedurze ZRID, zakończenie w/w prac przewidziane jest na 31 października br.

Stopień zaawansowania prac na obecny moment:

1. Zakończone są prace terenowe tzn. wszystkie działki objęte inwestycją są po procedurze przyjęcia granic działek ewidencyjnych lub odszukania/wznowienia znaków granicznych.
2. Trwają prace związane z badaniem stanów prawnych nieruchomości objętych w/w inwestycją i prawidłowością ich zapisów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.
3. Projektant otrzymał robocze opracowanie z naniesionymi prawidłowym przebiegiem granic działek objętych inwestycją, w celu ewentualnego skorygowania projektu.

Kolejnym krokiem jest złożenie przez projektanta wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZDRID. Szacowany czas na wydanie decyzji ok 3 miesiące. Środki na realizację zadania- wykupy gruntów po wydaniu decyzji ZRID- w wysokości 481 287,90zł zabezpieczone w budżecie powiatu na rok 2024r. w przypadku ich niewykorzystania zostaną przesunięte na realizację zadania w 2025r.

Z poważaniem:

STAROSTA
Alicja Śniegocka

Otrzymują:

1. Adresat
- ② Roman Wojtysiak - Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego - w miejscu
3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg
4. a/a